

监 理 日 志 ()

日期: 2021 年12月25日

星期: 六

工程名称: 江苏保捷锻压

天气: 阴

气温: -3至3℃

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天力 建设集团 有限公司	1.施工人员: 13人 2、光伏组件到货。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡扣林、张嘉奇
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):