

监 理 日 志 ()

日期：2022 年2月17日

天气：阴

星期：四

气温:2至4℃

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏天力 建设集团 有限公司	1. 施工人员：5人 2. 配电房构结柱钢筋那扎	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林、刘德文、王明官	
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	