

监 理 日 志 ()

日期: 2022 年4月3日

天气: 多云

星期: 且

气温: 3至16℃

工程名称: 江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏天力 建设集团 有限公司	1. 因疫情原因厂里封控三天未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡扣林、王明官
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):