

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 14 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：19/5℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 承德市滦平县 5 月 9 日 22 时开始临时性全域封控管理，坚持里不出、外不进、内不动的原则。每个村、小区只留一个出入口，由专人 24 小时值守。持证的公安干警、疫情防控工作人员、保民生企业员工等执行特殊任务的人员，在配合值守人员做好测温、扫码、核酸阴性证明查验后方可进出卡口，其他人员一律不允许出入。除核酸检测以及应急突发事件等特殊情况下，居民一律不得出户； 2. 整理监理资料，学习相关户用光伏发电工程施工规范及验收标准； 3. 上午九点配合小区做第六次核酸检测工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	疫情防控 无人施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生