

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 16 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：24/8℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 由于新冠疫情，承德市滦平县 5 月 9 日 22 时开始临时性全域封控管理，坚持里不出、外不进、内不动的原则。每个村、小区只留一个出入口，由专人 24 小时值守，除核酸检测以及应急突发事件等特殊情况下，全县居民一律不得出户； 2. 学习相关户用光伏发电工程施工规范及验收标准； 3. 上午 7:25 配合小区做第八次核酸检测工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	疫情防控 无人施工。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生