

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 21 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 20℃ - 32℃

工程名称: 海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	编制监理资料, 并与第一联系, 确认 开工时间. 第一联系人正在与厂方协调, 当改 方等通知.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	无施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立成	

