

监 理 日 志

日期: 2022年 06 月 12-13日

天气: 多云

星期: _____

气温: 24℃ 35℃

工程名称: 海南炼化 3.8MWp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	对施工单位材料进出单子签字确认。 聚丙烯导线, 夹具吊钩等物资	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	材料吊装, 2T起重机会 起重操作员, 指挥员, 司索员各 安排一人。
其它事项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立生	

