

施 工 日 志

日期：2021年 12 月 21 日

天气： 小雨

星期： 星期二

气温： 4~14℃

工程名称：维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工作情况	巡视施工现场情况： 一、因下小雨未能施工。	
施工情况	分 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	检查屋面情况： 研究图纸，学习有关风电、光伏规范知识，
任其它事项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：