

施 工 日 志

日期：2022 年 01 月 09 日

天气： 小雨

星期： 星期日

气温： 1~10℃

工程名称： 维达纸业（浙江）有限公司 5.94MWp 分布式光伏发电项目

工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因下小雨未能施工。在宿舍学习有关电力规范知识，熟悉图纸等。	
施 工 情 况	分 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 科 技 有 限 公 司	检查屋面情况： 一、因下小雨未能施工。
任 其 它 事 项	安全生产正常	
本日现场人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：