

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日 期	2022 年 3 月 31日	星期四	天气情况	阴	温度 8-17℃
施工部位					
出勤人数	0人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	疫情影响导致施工材料延迟无人施工			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	整理资料			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

