

## 监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

|       |                 |                  |       |   |              |
|-------|-----------------|------------------|-------|---|--------------|
| 日 期   | 2022 年 4 月 13 日 | 星期三              | 天气情况  | 晴 | 温度<br>10-27℃ |
| 施工部位  |                 |                  |       |   |              |
| 出勤人数  | 0人              |                  |       |   |              |
| 施工机械  |                 |                  |       |   |              |
| 工作情况  | 施工进度<br>情 况     | 施工材料延迟未到无人施工准备并网 |       |   |              |
|       | 施工质量<br>情 况     |                  |       |   |              |
|       | 安全生产<br>情 况     | 安全生产情况可控。        |       |   |              |
|       | 材料、设备<br>进出场情况  |                  |       |   |              |
|       | 监理发出指<br>令情况    |                  |       |   |              |
|       | 监理工作情<br>况      | 整理资料             |       |   |              |
|       | 设计变更、<br>核定单情况  |                  |       |   |              |
|       | 现场需解决<br>的问题    |                  |       |   |              |
|       | 其 它             | 人员体温均正常          |       |   |              |
| 填 报 人 | 闫鑫              |                  | 审 核 人 |   |              |

