

监理工程日报文字描述

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022年4月3日	星期日	天气情况	晴	温度 10-20℃
施工部位					
出勤人数	0人				
施工机械					
工作情况	施工进度情况	疫情影响导致施工材料延迟无人施工			
	施工质量情况				
	安全生产情况	安全生产情况可控。			
	材料、设备进出场情况				
	监理发出指令情况				
	监理工作情况	整理资料			
	设计变更、核定单情况				
	现场需解决的问题				
	其它	人员体温均正常			
填报人	闫鑫		审核人		

监理工程日报影像

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2022 年 4 月 3 日	星期日	天气情况	晴	温度 10-20℃
编写人	闫鑫		审核人		