

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 26 日

天气: 小雨转多云

星期: 三

气温: 10℃ - 17℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工 作 情 况	1. 因上午下雨, 施工现场无施工。 2. 整理整理资料, 熟悉施工图纸。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东 力源 电力 设计 有限 公司	因下雨无安排施工作业。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	邵同有	
记录人: 邵同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王少杰	

