

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 13 日

天气: 小雨转阴

星期: 且

气温: 7℃ - 11℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日因当地疫情管控升级，暂停施工作业。 2、监理居住地熟悉施工图纸，整理之前监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	各施工单位因当地疫情管控升级，暂停施工作业。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰

