

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 15 日

天气: 多云转阴

星期: 二

气温: 6℃ - 19℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日因当地疫情管控升级, 暂停施工作业。 2、监理居住地熟悉施工图纸, 整理之前监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	各施工单位因当地疫情管控升级, 暂停施工作业。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立本	

