

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 30 日

天气: 多云

星期: 五

气温: -3℃-8℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、无施工, 监理巡视施工现场安全。 2、熟悉施工蓝图。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	今日无施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立建

