

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 19 日

天气：小雨

星期：四

气温：10℃-18℃

工程名称：禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、督促各施工单位现场做好防雨措施。 2、整理资料及熟悉图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员4人；施工人员0人，1台挖掘机、2台叉车，打桩机1台； 今日小雨，未安排施工。 升压站：管理人员1人，工人0人； 今日小雨，未安排施工。 送出线路： 管理人员：1人；施工人员：22人；施工设备：测绘仪器1台。 今日小雨，未安排施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	