

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 11-20 日

天气：雪-多云

星期：日

气温：-4℃-3℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、雨夹雪，场地泥泞暂停施工作业。 2、整改、补充资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：无安排施工作业。 升压站：未安排施工作业。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	