

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 15 日

天气：多云

星期：三 气温：6° —15°

工程名称：南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	查看无人施工，编写资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 正 业 电 力 发 展 有 限 公 司	无人施工	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员：		辛国顺	
记 录 人：辛国顺		总 监 理 工 程 师：	