

# 监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 13 日

天气：小雨

星期： 日

温度：7/3℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对进场的叉车资料进行查看验收。下雨没有施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、下雨没有施工，施工人员进行核酸检测。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 戚 平	