

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 05 日

星期： 日

天气：中雨转小雨

温度：25/15℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 3、因下雨没有施工，整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江慈农电力发展有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、因下雨没有施工。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人： 戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平