

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 07 日

天气：多云

星期：二

温度：27/17℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、查看消缺整改和通讯对点设备安装情况，整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 慈 农 电 力 发 展 有 限 公 司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、消缺整改，通讯对点设备调安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	戚 平	
记 录 人： 戚 平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平	