

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 09 日

天气：多云

星期：四

温度：29/19℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、等待供电公司进行安装计量表，整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、等待配合供电公司进行安装计量表，现场没有其他施工。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		戚 平
记 录 人： 戚 平		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ）： 戚 平