

# 监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 10 日

天气：中雨

星期：五

温度：26/19℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

|                                      |                                     |                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况           | 1、施工现场施工安全检查；<br>2、因下雨，现场没有施工，整理资料。 |                                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况                     | 施<br>工<br>单<br>位                    | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                 |
|                                      | 浙江<br>慈农<br>电力<br>发展<br>有限<br>公司    | 1、协调进度、防疫和安全等事宜。<br>2、因下雨，现场没有其他施工。                                                             |
| 其<br>它<br>事<br>项                     |                                     |                                                                                                 |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员 |                                     | 戚 平                                                                                             |
| 记<br>录<br>人：<br>戚 平                  |                                     | 总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师/<br>总<br>监<br>理<br>工<br>程<br>师<br>代<br>表<br>（<br>签<br>字<br>）：<br>戚 平 |