

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 12 日

星期： 日

天气：中雨

温度：27/18℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、因下雨没有施工，整理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江 慈农 电力 发展 有限 公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、因下雨，现场没有施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人： 戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚 平