

监 理 日 志

日期：2021 年 12 月 12 日

天气：小雨转阴

星期：日

气温：1℃~11℃

工程名称：胜华波汽车电器（滁州）有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因下雨未施工，整理完善监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司光伏分公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场下雨，屋面湿滑未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：