

监理日志

日期：2022 年 2 月 24 日

天气 阴转多云。

星期四

气-2℃~9℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因配车没到位切未联系到去施工现场的车子，无法到达施工现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区.灵璧县.砀山县.泗县安装点位共有 185 在做组件啊, 支架及逆变器和电表箱安装, 无机械设备投入。。
本日现场监理工作人员		郭俊兴、王道芳
记录人：郭俊兴		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 郭俊兴