

监理日志

日期: 2022 年 8 月 15 日

天气 多云。

星期一、

气温 $27^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$

工程名称: 安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

工程名称: 安徽淮南 1220MW 炉内部分布式汽化发电项目 监理单位: 安徽俊能新能源科技有限公司 监理单位盖章: 	今天自驾往返 68 公里, 复查前期完成施工的 8 户, 复查发现安装质量满足设计及相关规范要求。因这几天一直高温, 少部分工人中暑, 建设单位要求暂停安装施工。今天现场无人施工。	
	施工单位 安徽俊能新能源科技有限公司	施工内容及进度 今天建设单位要求, 由于气温过高, 现场无人施工。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人: 郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 郭俊兴	