

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012 年 4 月 2 日 星期三		气候	晴	气温	32-19℃
监理人员动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	焊工1人 管理人员3人					
施工机械动态:	增加焊机一台 龙门吊一台					
施工部位、进度情况	1、管架在场地总拼 2、环焊缝火焊接。 3、CT-33环焊缝检测 4 第一根管架吊耳焊接完成					
检查发现的问题	管架表面不麻面损坏现象。					
处理意见、措施、结果	补焊要求和原管架表面一致。					
协调内容或其他						
记录人	贾金光		总监签阅	王立杰		

