

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年05月18日 星期二	气候	阴	气温	33-24℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	吊钩、1台货船台				
施工部位、进度情况	1、靠船件焊接。 2、连接板焊接。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	曾金兴	总监签阅	王立杰		

