

监 理 日 志

工程名称:

日期	2022年01月14日 星期五	气候	晴	气温	32-27℃
监理单位动态:	1人	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	锚杆锚固钻机				
施工部位、进度情况	1. 连接板焊接 2. 防腐漆修补 测风塔基础施工结束				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贺多光	总监签阅	王立杰		

