

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-001

时间	2022年04月13日 星期三	天气：中雨	气温：11~13℃
一、施工进度情况： 今日开工，部分支架材料进场。 监理工作情况 参加由业主组织召开的第一次工地例会，会后各方查看屋顶施工场地情况，检测热镀锌支架材料（测量数据：（89.112.98、135、140.106.114.97））。 二、安全作业执行情况检查 要求总包本周编制现场施工安全防护措施报送监理审核后方可施工。 三、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		