

监 理 日 志

项目名称：常州东恒印染有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-RZ-018

时间	2022年04月30日 星期六	天气：阴	气温：11~19℃
一、施工进度情况： 北侧屋面组件搬运分摊，施工人员6人。 监理工作情况 检查组件搬运分摊时注意事项：必须两人抬着搬运、轻拿轻放。 二、安全作业执行情况检查 检查安全防护落实情况。 三、其他情况： 无			
记录人	赵文渠		