

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 10 日

星期：二

天气：小到中雨

温度：17~22℃

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、一厂、二厂屋面交流电缆终端制作巡视； 2、三厂屋面直流电缆敷设巡视； 3、预制舱、箱变高压电缆终端制作旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	苏州淞吴 电 力 科 技 有 限 公 司	1、一厂、二厂交流电缆终端制作； 2、三厂屋面直流电缆敷设。 3、预制舱、箱变电缆终端制作； 4、二次室接线； 施工 14 人
其 它 事 项	京能王廷璋、韩飞来现场检查工作。	
本 日 现 场 监 理 人 员		刘 德 文
记 录 人： 刘 德 文		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：