

监 理 日 志

日期：2022 年 03 月 20 日

星期：星期日

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

天气：阴转小雨

气温：5~9℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因进场以来分包单位未拿到进场费，再加上下雨工人停工。 二、监理工期即将结束，现继续抓紧善监理资料中。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、光伏无人员施工。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	