

监 理 日 志

日期：2022年_04_月_05_日

天气：_多云_

星期：_星期二_

气温：_8~19℃_

工程名称：南通永丰铭自发自用项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、今天因疫情原因全部路口封闭，未能施工。	
施 工 情 况	总包单位 浙江泰新源有限公司	施工内容及进度 今天因疫情原因未施工
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员	胡学东	
记录人：胡学东	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	