

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 05 日

星期：星期二

天气：晴

气温：7~19℃

工程名称：南通铍嵘金属科技自发自用项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 因开发区与苏锡通园区道路封闭，未能进入现场施工。		
施 工 情 况	总包单位	施工内容及进度	
	浙江泰辉新能源有限公司	因疫情未能施工。	
其 它 事 项	安全生产正常。		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	