

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 11 日

星期：星期一

天气：晴

气温：18~33℃

工程名称：南通铔嵘金属科技自发自用项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因防疫升级，南通所有道路、小区封闭，未能进入现场施工。 二、继续整理完善监理资料。	
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、因疫情未能施工。
其 它 事 项	安全生产正常。	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：