

# 监 理 日 志

日期：2022年 04月 12日

天气：晴

星期：星期二

气温：18~35℃

工程名称：南通铍嵘金属科技自发自用项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场情况：</p> <p>一、因防疫升级，南通所有道路、小区封闭，未能进入现场施工。</p> <p>二、继续整理完善监理资料。</p>	
施 工 情 况	总包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、因疫情未能施工。
其 它 事 项	安 全 生 产 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		胡学东
记 录 人：胡学东		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：