

# 监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 13 日

星期：星期三

天气：晴

气温：6~13℃

工程名称：南通铍嵘金属科技自发自用项目

|                            |                                                                     |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场情况：<br><br>一、因防疫升级，南通部分小区封闭，但道路未解封，未能进入现场施工。<br>二、继续整理完善监理资料。 |                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 总 包<br>单 位                                                          | 施工内容及进度              |
|                            | 浙 江<br>泰 辉<br>新 能<br>源 有<br>限 公<br>司                                | 一、因疫情未能施工。           |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 安全生产正常。                                                             |                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                     | 胡学东                  |
| 记录人：胡学东                    |                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |