

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 11 日

星期：一

天气：多云

温度：30/20℃

工程名称：宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、审核施工方提交的防疫登记情况，项目部进行防疫消杀； 2、检查施工人员防疫码情况； 3、整理打印监理资料；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁 波 泰 能 电 力 建 设 有 限 公 司	施 工 已 完 成。
其 它 事 项	防 疫 防 控 工 作 正 常。	
本 日 现 场 监 理 人 员		陈 渝
记 录 人：陈 渝		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）： 