

# 监 理 日 志

日期: 2022年 5 月 15 日

天气: 多云

星期: \_\_\_\_\_

气温: 24℃ ~ 32℃

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

|                            |                                                      |         |
|----------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 编制监理资料, 与总包、业主沟通进<br>场时间, 对总包单位进场有关事宜文件登<br>录, 审查确认。 |         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                 | 施工内容及进度 |
|                            | 石家庄科林电气设备有限公司                                        | 无       |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                      |         |
| 本日现场监理人员                   | 田同有                                                  |         |
| 记录人: 田同有                   | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有                             |         |

