

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 25 日

天气: 24-32

星期: 三

气温: °C - °C

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	与业主方沟通进场事宜, 编制资料 采集信息, 业主方暂无方案, 正在与厂方 有关单位协调, 监理单位代表签字确认	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	石家庄科林电气设备有限公司	充能2
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李保平	

