

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 1-3 日

星期: 三 一 五.

天气: 雾 阴 雨

气温: 24°C - 33°C

工程名称: 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

|                            |                           |         |
|----------------------------|---------------------------|---------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 与业主方咨询进场事宜. 打印监理<br>进场资料. |         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                      | 施工内容及进度 |
|                            | 石家庄科林电气设备有限公司             | 无施工.    |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 施工队伍. 但不归监理单位管理.          |         |
| 本日现场监理人员                   | 田同有                       |         |
| 记录人: 田同有                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李传平 |         |

