

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 23 日

天气：中到大雨

星期：星期一

气温：23~26℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因雨未能施工。 二、熟悉施工图纸，下午业主召开电话会，着重工程进度要求七月七日具备并网条件。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	一、因下雨未能施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	