

监 理 日 志

日期：2022 年 06 月 15 日

星期：星期三

天气：大雨

气温：25~30℃

工程名称：佛山新明珠一期 12MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场情况： 一、因雨未能施工。 二、整理监理资料，熟悉施工图纸。		
施 工 情 况	总 包 单 位	施工内容及进度	
	浙 江 泰 辉 新 能 源 有 限 公 司	因全天下雨未能施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	