

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 23 至 6 月 10 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 19-33℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因疫情原因,所在地封控管理,无法外出 2、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	因疫情原因未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王超