

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 30 日

天气：晴

星期：一

气温：14-32℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因疫情原因，项目所在地封控管理，无法外出。 2、审查施工单位报审的电子版开工资料。 3、监理前期报审资料整理。 4、参与全员核酸检测。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	因疫情原因，工人所住地无法外出，未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超	