

监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 1 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 17-33℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、因疫情原因,项目所在地封控管理,无法外出。 2、审查施工单位报审的电子版开工资料。 3、监理前期报审资料整理。 4、询问工人村口防疫情况。 5、参与全员核酸检测。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	因疫情原因,工人所住地无法外出,未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人:南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王超