

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 14 日

天气：多云

星期：__日__

气温：19-29℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、催促施工单位材料进场，组件报审。 2、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	材料未到场未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超